

ANEXO B
CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS
EOD

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	01 enero		01 febrero		01 marzo	
					30/12	13/01	27/01	10/02	24/02	10/03
1	RENDICION DE CUENTAS EOD	15 días	mar 05/02/19	lun 25/02/19						
2	Fase 1: Aspecto Preliminares	3 días	mar 05/02/19	jue 07/02/19						
3	Capacitación en la metodología de Rendición de Cuentas por el Consejo de Participación Ciudadana (CPCSS)	1 día	mar 05/02/19	mar 05/02/19						
4	Conformación del Equipo de Rendición de cuentas Entidades Operativas Desconcentradas: Planificación, Financiero, Comunicación, Responsable de subir el informe (matrices) a la página web del Consejo de Participación Ciudadana	1 día	jue 07/02/19	jue 07/02/19						
5	Fase 2: Elaboración del Informe de Rendición de Cuentas Preliminar	12 días	vie 08/02/19	lun 25/02/19						
6	Solicitar clave de ingreso al sistema del Consejo de Participación Ciudadana	7 días	vie 08/02/19	lun 18/02/19						
7	Consolidación de la información de gestión institucional en las Unidades Desconcentradas (matriz excel)	7 días	vie 08/02/19	lun 18/02/19						
8	Revisión y aprobación de la matriz	1 día	mar 19/02/19	mar 19/02/19						
9	Subir la matriz a la página web del Consejo de Participación Ciudadana	3 días	mié 20/02/19	vie 22/02/19						
10	Envío matriz de informe de Rendición de Cuentas a su respectiva Fuerza/COMACO con fines de validación y consolidación, Informe de Solicitud de clave e Informe de confirmación de haber subido los datos al sistema del Consejo de Participación Ciudadana	1 día	lun 25/02/19	lun 25/02/19						